



## RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE VANDEN CORPUT ET DE LA RUE BERKENDAELE À FOREST

Chers riverains,

**Le réaménagement des rues Vanden Corput et Berkendael reprend.**

**Cette décision a été prise en concertation étroite avec l'entreprise et l'équipe de projet. Des mesures strictes pour respecter la réglementation en vigueur ont été prises chez Beliris et chez l'entrepreneur.**



### TRAVAUX PRÉVUS

La phrase 3, le réaménagement du carrefour Marconi reprend dès ce lundi 11 mai.

Le démarrage de la phase 4, le réaménagement de la rue de Berkendael, démarre le 25 mai.

Nous vous remercions d'avance pour votre compréhension et votre patience.



### PLANNING

**Phase 3 : Dès le 11 mai à mi-juin**

Réalisation du carrefour. **Durant cette phase, la circulation sera impossible sur le carrefour. Les rues avoisinantes seront à double sens avec une zone de manoeuvre en bout de course. L'accès piéton sera toujours garanti et sécurisé.**

**Phase 4 : Dès le 25 mai (environs 7 semaines)**

**La rue Berkendael sera interdite à la circulation ainsi qu'au stationnement. Une déviation sera mise en place.**

Les intempéries ou des circonstances imprévisibles peuvent toutefois générer des changements de planning. Retrouvez les infos les plus récentes sur [www.beliris.be](http://www.beliris.be).




### ASPECTS PRATIQUES


Nous nous engageons à réduire les nuisances au maximum et à réaliser les travaux dans les délais les plus courts possibles.

Pour toute urgence sur le chantier, prenez contact avec l'entrepreneur : EUROVIA 02/370.64.50.


### Phase 3




### Phase 4



### Fase 3



### Fase 4



## HERAANLEG VANDEN CORPUTSTRAAT EN BERKENDAELSTRAAT IN VORST

### Beste buurtbewoner,

**De heraanleg van de Vanden Corputstraat en de Berkendaelstraat wordt hervat.**

**Deze beslissing werd genomen in nauw overleg met de aannemer en het projectteam. Zowel bij Beliris, als bij de aannemer zijn strenge maatregelen ingevoerd om te voldoen aan de geldende regelgeving.**



### VOORZIENE WERKEN

Fase 3, de heraanleg van het kruispunt Marconi, hervat op maandag 11 mei.

De start van fase 4, de heraanleg van de Berkendaelstraat, is voorzien op 25 mei.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en uw geduld.



### PLANNING

**Fase 3: vanaf maandag 11 mei tot half juni**

Aanleg van het kruispunt (duur: ongeveer 4 weken). **Tijdens deze fase zal het kruispunt afgesloten zijn voor het verkeer. De omringende straten zullen tweerichting worden met een manoeuvreerzone aan het einde om om te keren. De toegang voor voetgangers zal altijd gegarandeerd en veilig zijn.**

**Fase 4: vanaf maandag 25 mei** (duur: ongeveer 7 weken)

**De Berkendaelstraat zal afgesloten zijn voor het verkeer en om te parkeren. Er zal een omleiding gelden.**

Door slecht weer of onvoorziene omstandigheden kan de planning nog veranderen. U kan de meest recente informatie raadplegen op [www.beliris.be](http://www.beliris.be).



### PRAKTISCH

Wij streven ernaar om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren.

Neem voor elk noodgeval op de werf contact op met de aannemer:

