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1. INTRODUCTION

Déterminer la programmation des interventions

La phase 3 a défini 'ensemble des actions a entreprendre sur le territoire
communal en vue d'atteindre les objectifs fixés préalablement (P2). Le
présent document détermine la programmation de ces interventions,
c'est-a-dire dans quel délai celles-ci doivent idéalement étre mises en
ceuvre’'. Trois périodes de mise en ceuvre sont envisagées :

e Courtterme (CT):<5ans

e Moyenterme (MT):5a10ans

e Long terme (LT): > 10 ans, soit une période qui va au-dela de la
durée de vie du présent Plan Communal de Mobilité.

Le choix de ces périodes a été déterminé en vue d'assurer une certaine
cohérence a l|'échelle de I'ensemble du territoire, en tenant compte
également des réalités et contraintes budgétaires, et des degrés de
priorité de chacune des interventions.

Par ailleurs, certaines actions doivent étre mise en oceuvre
progressivement, telle la mise en conformité des cheminements piétons
au regard des recommandations faites par le Plan d’Accessibilité des
Voiries et des Espaces Publics (PAVE). D’autres doivent étre réalisées
continuellement, en particulier les actions de sensibilisation et
d’accompagnement des acteurs locaux.

A l'inverse des rapports relatifs aux autres phases du PCM, le présent
rapport n'est pas structuré par axe de travail, mais par période de mise

1 Concernant les projets nécessitant un réaménagement lourd (facade a
facade par exemple), il s’agira d’au minimum introduire la ou les
demandes de permis.
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en ceuvre souhaitée des actions. Il constitue un tableau de bord devant
aidé la Commune (et les autres partenaires) a planifier les actions visant
une mobilité plus durable sur le territoire communal, et plus globalement
a I'échelle de la Région.

Etant donné que les actions concernent également d'autres acteurs
(Région, Communes voisines, STIB), la programmation telle que
proposée pourrait quelque peu évoluée, en particulier en ce qui concerne
I'aménagement des voies régionales de circulation. Une articulation des
grands chantiers est en effet nécessaire et les consultations avec ces
différents acteurs doivent se poursuivre dans les mois et années a venir.
Le présent document constitue toutefois une ligne de conduite, et la
Commune mettra tout en ceuvre en vue de faire respecter autant que
possible cette planification.

De son cété, elle s’attachera a respecter celui-ci en ce qui concerne les
actions qui la concerne.

Pour chacune des périodes de mise en ceuvre, est reprise la liste des
actions a planifier. A chacune des actions est associée la ou les actions
GoodMove correspondante(s), le degré de priorité, ainsi que les
principaux acteurs concernés. Dans le but d’avoir un apergu de I'ampleur
budgétaire des actions ici définies, des fourchettes budgétaires sont
également associées aux actions :

€ :< 5.000 € (ou essentiellement moyens humains)
e €€£:<30.000¢€

e €€€:<150.000 €

e €€£€€2>150.000 €.
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2. ACTIONS CONTINUES ET PROGRESSIVES

2.1 Préambule

des opportunités qui sont offertes (= actions progressives). Celles-ci doivent

La présente section reprend les actions qui devront étre réalisées RSN
débutées a court terme.

régulierement et de fagon continue au fil des années (= actions continues).
Il s'agit généralement d’actions de sensibilisation et d'accompagnement des
acteurs locaux.

Elle reprend également I'ensemble des actions qui doivent étre mises en
ceuvre progressivement, parfois en fonction des budgets disponibles et/ou
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2.2 Liste des actions continues

Cf. P3-sections 2.5.3. (Auto-
CONFORT/QUARTIER) et 3.2.3
(Autres mesures — maille
Altitude 100)

Cf. Actions ACT.P1, AMT.P3,
AMT.5

DEGRE
DE MESURE PROGRAh:gASEO%?EOD-MOVE N°ACTION PRINCIPilé)S((I)DS?S-ENAIRES BUDGET
PRIORITE
R e Zone de Police
1 Faire respecter les régles de GOOD-NETWORK A.C.3

circulation routiére en vue d'un
usage adéquat des différents GOOD-CHOICE D.6 / #86
réseaux de transport Assurer une  sensibilisation €/an

systémique auprés des publics
Cf. P3-section 2.3.3. (Vélo - cibles spécifiques
Autres mesures)

e Région (voies régionales)
1 Sécuriser les lieux GOOD-NETWORK B.1 / #20 AC4

accidentogénes

Sécuriser et assurer I'accessibilité
Cela englobe les Zones a des voiries et des espaces publics
Concentration d'Accidents
(ZACA) et les carrefours ou
I'insécurité est plus subjective

€€€(€)/an

7/40 | Plan communal de mobilité de Forest (Phase 4)

Septembre 2022




DEGRE

PROGRAMME GOOD-MOVE

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Cf. P3-section
(Exemplarité communale)

4.1.4.

DE MESURE N°ACTION BUDGET
PRIORITE ASSOCIE ASSOCIES
e Zone de Police
1 Monitorer les vitesses de GOOD-NEIGHBORHOOD A.1 A.C5 o Région (actions sur voies
circulation pratiquées et prendre régionales)
les mesures visant a faire Instaurer le 30 km/h comme la
respecter les limites de vitesse vitesse par défaut sur le territoire
régional €(€€)/an
Cf. P3-sections 2.5.3. (Auto-
CONFORT/QUARTIER) et 3.2.3 | GOOD KNOWLEDGE
(Autres mesures — maille
Altitude 100)
e  Opérateurs de mobilité
1 Solliciter les opérateurs de GOOD SERVICE C.11/ #70 A.C.6
mobilité partagée en vue de Renforcer les services de mobilité
développer I'offre sur 'ensemble | Partagée ¢
du territoire an
Cf. P3-section 4.1.3. (Accés aux
services de mobilité)
1 Elaborer un PDE ambitieux GOOD CHOICED.7/ #93-94 AC8 |/
Accompagner les générateurs de
A commencer par le PDE 2021 déplacements €(€)/3 ans
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DEGRE

PROGRAMME GOOD-MOVE

PRINCIPAUX PARTENAIRES

DE MESURE N°ACTION BUDGET
PRIORITE ASSOCIE ASSOCIES
1 Echanger avec les acteurs locaux | GOOD CHOICE D7 A.C.12
(entreprises, commergants, etc.) | Accompagner les générateurs de
Cf. P3-section 4.1.5. déplacements €(&/an
(Accompagnement des acteurs
locaux)
Cf. Action AC.14
GOOD CHOICE D7
1 Soutenir la mise en place ., A.C.13
- P Accompagner les générateurs de
d’actions portées par les acteurs )
déplacements
locaux
Cf. P3-section 4.1.5. €(€)/an
(Accompagnement des acteurs
locaux)
Cf. Action AC.14
GOOD CHOICE D7
1 Mobiliser et soutenir les ., A.C.14
, Accompagner les générateurs de
commergants en vue d’'une déplacements
gestion plus durable de leurs eplaceme
marchandises €/an

Cf. P3 — Section 4.2 (Livraison)

Cf. Action AC.15
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DEGRE

PROGRAMME GOOD-MOVE

PRINCIPAUX PARTENAIRES

DE MESURE N°ACTION BUDGET
PRIORITE ASSOCIE ASSOCIES
GOOD PARTNER E7 / #119 e Parking.Brussels
1 Assurer le respect des espaces A.C.15
g x L P Renforcer les moyens et
dédiés a la livraison .
développer de nouvelles
Cf. P3 - Section 5.3 (Usagers approches pour assurer un €(€)/an
apportant une valeur ajoutée) contréle-sanction adapté
Cf. Action AC.14
e Gestionnaires des espaces
2 Valoriser et entretenir les GOOD-NETWORK AC.1 verts
sentiers et venelles
€(€)/an
Cf. P3 - section 2.2.3 (Piéton-
QUARTIER)
e Gracq local
2 Monitorer la qualité des réseaux | GOOD-NETWORK B.4. A.C.2 o Citoyens
cyclables Créer un réseau d'itinéraires
Cf. P3-section 2.3.3. (Vélo- cyclables privilegiés
Autres mesures) GOOD-NETWORK B.8. €(€)/an

Assurer un entretien préventif des
voiries communales

GOOD KNOWLEDGE
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DEGRE

PROGRAMME GOOD-MOVE

PRINCIPAUX PARTENAIRES

pngnE MESURE ASSOCIE N°ACTION ASSOCIES BUDGET
e Acteurs locaux
2 Faire connaitre I'offre GOOD CHOICED.6 / #86 A.C.7 (gestionnaire des poles)
multimodale permettant I'accés Assulrer. une sensibilisati.on
aux principaux poles de | Systémique aupres des publics
déplacements — De premiéres | Cibles
mesures doivent étre entreprises €(€)/an
a court terme
Cf. P3-section 4.1.2. (Stratégie
de communication)
2 Faciliter les déplacements GOOD CHOICE D.7 /,#,94 A.C9 /
domicile-travail du personnel Accompagner les générateurs de
communal autrement qu’en déplacements
voiture €€y
an
Cf. P3-section 4.1.4.
(Exemplarité communale)
Cf. Action ACT.14
2 Faciliter les déplacements GOOD CHOICE D.7 /,#,94 AC10 |/
professionnels du personnel Accompagner les générateurs de
communal autrement qu’en déplacements
voiture €(€)/an
Cf. P3-section 4.1.4.
(Exemplarité communale)
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DEGRE

PROGRAMME GOOD-MOVE

PRINCIPAUX PARTENAIRES

PRIBEITE MESURE ASSOCIE N°ACTION ASSOCIES BUDGET
e Région (subsides

2 Poursuivre et étendre le champs GOOD CHOICE D.6 / #86 ACI11 |, Gr'gcq Iécal )
des éveénements visant une Assurer une sensibilisation e Acteurs locaux
mobilité plus durable systémique aupres des publics

cibles €(€)/an

Cf. P3-section 4.1.5.
(Accompagnement des acteurs
locaux)

) A le dével GOOD CHOICE D5/ #83 AC16 e Région

ccompagner le développement .C. ; A
des moI:o?isations électl:ipues Evoluer vers une sortie des ® Partenares prives
q moteurs thermiques
Cf. P3 — Section 5.4 €/an
(Accompagnement
développement motorisation
électrique)
c bl GOOD CHOICE D6 / #86 ACAT e Zone de Police
ommuniquer et sensibiliser en .C. 4 it
vue d'uneqmeilleure cohabitation Assurer une sensibilisation . Operat'eu'rs de Mobilte
entre les différents usagers de la systémique aupres des publics . Q§SQCIatlons locales
g cibles spécifiques * egion €(€)/an

route

Cf. P3 - Section 4.1.2 (Stratégie
de Communication)
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2.3 Liste des actions progressives

Mise en conformité PAVE des
réseaux piétons (PLUS),
CONFORT et QUARTIER

La priorité devant étre donnée
respectivement aux réseaux
(PLUS >) CONFORT > QUARTIER,
ainsi qu'aux abords des
principaux poles de
déplacements (et notamment
des écoles) — avec mise en
conformité de I'ensemble des
réseaux (PLUS et) CONFORT et
des abords des principaux poles
de déplacements a court terme.

Cf. P3-Sections 2.2.2 (Piétons-
CONFORT) et 2.2.3 (Piétons-
QUARTIER)

Cf. Ensemble des actions qui
impliquent un réaménagement
de voirie/espace public

GOOD-NETWORK B.1 / #21-22-23

Sécuriser et assurer I'accessibilité
des voiries et des espaces publics

GOOD-PARTNER E.4 / #110-112

pratiques de
projets  sur

Uniformiser les
conception  des
I'espace public

AP.1

Région (voies régionales)
STIB (arréts de transport
public)

€€€(€)
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Aménager les voies du réseau
vélo-PLUS desservant les
quartiers

Au minimum a court terme :
Patinage, Delta et Tropiques
(portion « basse »/ « ouest »),
Soirie.

Cette action inclus de rendre
plus visible et sécurisé la
traversée de I'avenue Van
Volxem (a hauteur de la rue du
Delta), et d'améliorer la
cyclabilité sur la portion
concernée de 'avenue Van
Volxem, et au droit du rond-
point Zaman.

Cf. P3-section 2.3.1(vélo-
PLUS)

Cf. Action AMT.P4

GOOD-NETWORK B.4

Créer un réseau d'itinéraires
cyclables privilégiés
GOOD-PARTNERE.4 / #110-112

Uniformiser les pratiques de
conception des projets sur
I'espace public

AP.2

Région et STIB (traversée
Van Volxem/Delta et
amélioration Van Volxem
et rond-point Zaman)

Communes limitrophes
(pour les trongons
communs  avec  ces
communes)

€€€€
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Région (voies régionales)

Aménager le ré?eau V.é|o. GOOD-NETWORK B.4 / #28-29-30 AP.3 STIB (voies empruntées
::ON!:ORT (en fonc(t;on alu35| :e Créer un réseau d'itinéraires par les transports publics)
Ef mlse'en ceuvre gs Pans e cyclables privilégiés Communes limitrophes
circulation) — au minimum la (pour les trongons
moitié des itinéraires devra étre | GOOD-PARTNER E.4/#110-112 communs avec ces
(éalisée a court terme. Le solde, | yniformiser les pratiques de communes) €€€€
a moyen terme. conception des projets sur
Cf. P3-section 2.3.2 (vélo- Fespace public
CONFORT)
Cf.Action AP.5
e Région voies

Assurer l'accessibilité a vélo | GOOD-NETWORK B.4 AP.A4 rég%onmes) (
des écoles Créer un réseau d'itinéraires

. : cyclables privilégiés
Cf. P3-section 2.3.3 (Autres €€€(€)

mesures)

Cf. Actions AP.3, AP.10

GOOD-PARTNER E.4 / #110-112
Uniformiser les pratiques de
conception des projets sur
I'espace public
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Région

Mettre en ceuvre les plans de | GOOD-NEIGHBOURHOOD A.2 / #7 AP.5 e STIB
circulation dans les mailles Apaiser les quartiers e Zone de police
Cette mesure englobe le contact
des opérateurs de navigation et GOOD-NETWORK B.5 / #34
I'adaptation de la signalétique | Améliorer les performances du €€€(€)
directionnelle verticale transport public de surface

Cf. P3-sections 3.2.1
(phasage), 3.2.2 (Plan de
circulation) et 3.3.3 (Autres
mesures)

] , GOOD NEGHBOURHOOD A.4 / # *  Région (subsides)
Développer I'offre en AP.8 e Acteurs locaux
stationnement  vélo sur le | o410
territoire communale Valoriser et mutualiser du

stationnement hors voirie

Cf. P3-section 4.1.3 (Accés aux ccee

services de mobilité)

GOOD SERVICE C.3/ # 56

Développer les services en lien
avec le vélo et les autres moyens
légers de déplacements

16/40 | Plan communal de mobilité de Forest (Phase 4)

Septembre 2022




GOOD NEIGHBOURHOOD A4 /

Parking.Brussels

Evaluer la nécessité de AP.9
#11-12
compenser la perte en ‘ .
stationnement, les possibilités Valquser et mutu.alllser du
de mutualisation de I'offre en stationnement hors voirie
stationnement disponibles, et la | GOOD CHOICE D1 / #75
nécessité de développer I'offre | Articuler les  développements
en stationnement en voirie dans | ;1pains et 'offre de mobilité
les nouveaux projets - de c(cec
maniére pro-active et/ou en (€€€)
fonction des besoins de
suppression des places de
stationnement en voirie
(réaménagement des espaces
publics)
Cf. P3 - section 5.2 (Emprise
du stationnement)
i e Zone de Police
Développer des zones GOOD-NEIGHBOURHOOD A.2./ #5 AP.6 e Communes voisines (pour
résidentielles dans les quartiers Apaiser les quartiers les voies a cheval sur
) B plusieurs communes)
Cf. P3-section 2.2.3 (Piéton- GOOD-PARTNER E.4. / #110-112 €€€(€)

QUARTIER)

Uniformiser les pratiques de
conception des projets sur
I'espace public
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GOOD SERVICE C2 / #55

Région

Elargir I'accés a I'information via AP7 e Communes voisines
la mise en place de points | Metire en place des points e Opérateurs de mobilité
d'information et de services | d'information et de services
intégrés a la mobilité — au | iNtégrés de la mobilite
minimum 1 point d’'information
devra étre créé a court terme ; et €(€€e)
2 points d’information
supplémentaires a moyen terme
Cf. P3-section 4.1.1 (Acces a
I'information)
Rendre progressivement le GOOD-NETWORK B.4 / #30 A.P.10 : g_elz_ic;éo(r\lé\i/:sle:n:f)?:]c:]rngss)
réseau vélo-QUARTIER Créer un réseau d'itinéraires par les transports publics)
confortable pour les cyclistes | cyclables privilégiés e Communes limitrophes
(pour les trongons €€€(€)

Cf. P3-section 2.3.3 (vélo-
QUARTIER)

Cf. Actions AP.4, AP.5

GOOD-PARTNER E.4 / #110-112

Uniformiser les pratiques de
conception des projets sur
I'espace public

communs avec ces
communes)
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3. ACTIONS A COURT TERME (< 5 ANS)

3.1 Préambule

La présente section reprend I'ensemble des actions qui doivent étre planifiés
a court-terme, c'est-dire endéans les 5 prochaines années a venir (2022-
2026). Elle reprend les projets qui sont déja planifiés durant cette période, tel
le réaménagement des espaces publics du coeur de Forest.
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3.2 Liste des projets planifiés a court terme

publics du coeur de Forest

Phase 1 (place Saint-Denis, chaussée de
Neerstalle, portion de la chaussée de
Bruxelles comprise entre Vanpé et Saint-
Denis)

GOOD-NEIGHBOURHOOD A.4 / #12

Valoriser et mutualiser du stationnement
en voirie

GOOD NEIGHBOURHOOD A.6 / #19

Rénover de grands espaces publics
emblématiques

GOOD-NETWORK B.1 / #20-21-22-24

Sécuriser et assurer l'accessibilité des
voiries et des espaces publics

GOOD-PARTNER E.4/ #110-112

Uniformiser les pratiques de conception
des projets sur I'espace public

DEGRE
DE MESURE PROGRAMME GOOD-MOVE ASSOCIE N°ACTION PRINCIPAUX PARTENAIRES
ASSOCIES AU PROJET
PRIORITE
e Région (maitre d’'ouvrage)
Projet de réaménagement des espaces A.CT.P1

STIB (maitre d’ouvrage)
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DEGRE
DE
PRIORITE

MESURE

PROGRAMME GOOD-MOVE ASSOCIE

N°ACTION

PRINCIPAUX PARTENAIRES
ASSOCIES AU PROJET

Projet de réaménagement de la chaussé
de Neerstalle

GOOD-NETWORK B.1 / #21-22-24

Sécuriser et assurer l'accessibilité des
voiries et des espaces publics

GOOD-NETWORK B.5 / #34
Améliorer les performances du transport

public de surface

GOOD-PARTNER E.4/ #110-112

Uniformiser les pratiques de conception
des projets sur I'espace public

A.CT.P2

Région (maitre d'ouvrage)
STIB (maitre d’ouvrage)

Projet de réaménagement du carrefour
Rousseau/Globe et de ses abords

Cf. P3-section 2.2.1 (Piéton-PLUS)

Cf. Action ACT.2

GOOD-NETWORK B.1 / #20-21-22-24
Sécuriser et assurer l'accessibilité des

voiries et des espaces publics

GOOD-PARTNER E.4 / #110-112

Uniformiser les pratiques de conception
des projets sur I'espace public

A.CT.P3

STIB (maitre d’ouvrage)
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DEGRE
DE
PRIORITE

MESURE

PROGRAMME GOOD-MOVE ASSOCIE

N°ACTION

PRINCIPAUX PARTENAIRES
ASSOCIES AU PROJET

Projet de réaménagement mineur du
carrefour Wiels et réaménagement plus
global de I'avenue du Pont de Luttre
(CRU4)

Dans le cas ou I'aménagement réalisé
dans le cadre du CRU4 n'améliore pas
sensiblement le confort de déplacements
des cyclistes (pistes cyclables séparées),
et dans le cas ou aucune intervention ne
serait par ailleurs panifiée sur cet axe a
moyen terme (notamment dans le cadre
de I'arrivée du tram de rocade ou du projet
Forest-sur-Senne), la création de pistes
cyclables est a réaliser a court(-moyen
terme).

GOOD-NEIGHBOURHOOD A.4 / #12

Valoriser et mutualiser du
stationnement en voirie

GOOD-NETWORK B.1 / #20-21-22-23
Sécuriser et assurer I'accessibilité des
voiries et des espaces publics
GOOD-NETWORK B.4

Créer un réseau d'itinéraires cyclables
privilégiés

GOOD-PARTNERE.4 / #110-112

Uniformiser les pratiques de conception
des projets sur I'espace public

A.CT.P4

Région (maitre d'ouvrage)
STIB
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DEGRE
DE
PRIORITE

MESURE

PROGRAMME GOOD-MOVE ASSOCIE

N°ACTION

PRINCIPAUX PARTENAIRES
ASSOCIES AU PROJET

Projet de réaménagement Patinage-

Delta-Tropiques

GOOD-NETWORK B.1 / #21-22-23
Sécuriser et assurer l'accessibilité des

voiries et des espaces publics
GOOD-NETWORK B.4
Créer un réseau d'itinéraires cyclables

privilégiés

GOOD-PARTNER E.4/ #110-112

Uniformiser les pratiques de conception
des projets sur I'espace public

A.CT.P5
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3.3 Liste des actions a réaliser a court terme

DEGRE
DE MESURE PROGRAMME GOOD-MOVE ASSOCIE N°ACTION PRINCIPAUX PARTENAIRES BUDGET
ASSOCIES
PRIORITE
o , e Région (Maitre d’'ouvrage)
Réaménager I'avenue W. GOOD-NEIGHBOURHOOD A.4 / #12 ACTT o sTIB
Ceuppens : de fagade a fagade Valoriser et mutualiser du stationnement en
Cf. P3-sections 2.2.1 (Piéton- voirie
PLUS), 2.3.1. (Vélo-PLUS), 2.5.2.
CONFORT), 5.2 (Emprise du Sécuriser et assurer l'accessibilité des
stationnement) voiries et des espaces publics
! Cf. Actions AP.9, ACT.8, ACT.13, | GOOD-NETWORKB.4 eeee
ACT.14, ACT.15 Créer un réseau d'itinéraires cyclables
privilégiés
GOOD-PARTNERE.4 / #110-112
Uniformiser les pratiques de conception
des projets sur I'espace public
e STIB
Améliorer les cheminements GOOD-NETWORK B.1 / #21-22 A.CT.2
piétons aux abords de Forest Sécuriser et assurer l'accessibilité des
National (réseau piéton-PLUS) voiries et des espaces publics
1 En complément du projet de GOOD-PARTNER E.4 / #110-112 €€€(€)
réaménagement du #Rousseau . . . .
/Globe Uniformiser les pratiques de conception
des projets sur I'espace public
Cf. P3-sections 2.2.1. (Piéton-
PLUS)
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DEGRE
DE MESURE PROGRAMME GOOD-MOVE ASSOCIE N°ACTION PRINCIPAAgégSE;ENAIRES BUDGET
PRIORITE
Cf. Projet ACT.P3
i . Infrabel
Aménager le chemin d'accés et GOOD-NETWORK B.1/ #21 ACT3
créer des trottoirs chaussée de - , e
Sécuriser et assurer l'accessibilité des
Bruxelles (le long du parc Duden) . ;
voiries et des espaces publics
1 Cf. P3-section 2.2.2 (Piéton- €ees
) Uniformiser les pratiques de conception
Cf. Actions AP.1, AMT.4 des projets sur I'espace public
Région : maitre d’ouvrage
Améliorer les conditions de GOOD-NETWORK B.4 A.CT.6 (voies régionales)
deplac_ements. des cyc!lstes surla Créer un réseau d'itinéraires cyclables
rue Saint-Denis - section S
privilégiés
1 « commune » avec le boulevard de €€(€€)
la Deuxiéme Armée Britannique GOOD-PARTNER E.4 / #110-112
Cf. P3-section 2.3.1. (Vélo-PLUS) | Uniformiser les pratiques de conception
des projets sur I'espace public
Région : maitre d’ouvrage
Sécuriser les traversées des GOOD-NETWORK B.4 A.CT.7 (voies régionales)
avenues Albert et Brugmann . . S
Créer un réseau d'itinéraires cyclables
(Berkendael) et du boulevard de la privilégiés
1 Deuxiéme Armée Britannique £(€€€)
(Abbesses) pour les cyclistes GOOD-PARTNER E.4 / #110-112
Cf. P3-section 2.3.2. (Vélo- Uniformiser les pratiques de conception
CONFORT) des projets sur I'espace public
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DEGRE
DE MESURE PROGRAMME GOOD-MOVE ASSOCIE N°ACTION PRINCIPAAlé)é(I;’SIZ;ENAIRES BUDGET
PRIORITE
. e Région : maitre d’'ouvrage

Valoriser et rendre plus attractifs GOOD-CHOICE A.CT.9 9 g
les P+R GOOD SERVICE C.9

1 €(€)
Cf. P3-section 2.5.2 (Auto-
CONFORT)

i e Région (maitre d'ouvrage

M’ener des réflexions sur GOOD-CHOICE A.CT.10 |, Région 1£Iamande )
I'échangeur de Drogenbos e Communes de Drogenbos

1 | €«©

et d'Uccle
Cf. P3-section 2.5.2 (Auto-
CONFORT)
e Région

Renforcer I'offre de service aux GOOD SERVICE C.11/#71 ACTI1 |, SN%B
principaux péles de mobilité Renforcer les services de mobilité partagée e STIB
(gares et station Albert) e Autres opérateurs de

] mobilité €(€)
Cf. P3-section 4.1.6
(Intermodalité)
Cf. Actions AC.6, ACP.7, ACP.8
Etablir un Plan de Livraison GOOD CHOICE D.8/#96 ACTAI2 |/
d’Entreprise pour I'administration Encourager les entreprises a rationaliser
communale — et encourager les leurs commandes et leurs livraisons

1 entreprises de la Commune a en €
faire de méme
Cf. P3-section 4.2 (Livraisons)
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DEGRE

PRINCIPAUX PARTENAIRES

PRIBEITE MESURE PROGRAMME GOOD-MOVE ASSOCIE N°ACTION ASSOCIES BUDGET
e Région
Etudier les possibilités de mise en GOOD NEIGHBOURHOOD A.5/ #18 A.CT.13
place d'espaces dédiés a la Optimiser les livraisons en développant
logistique urbaine I'immobilier logistique de proximité et une
1 distribution urbaine plus intelligente €(€)

Cf. P3 - section 4.2 (Livraisons)

Cf. Actions AC.12, AC.14
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DEGRE
DE MESURE PROGRAMME GOOD-MOVE ASSOCIE N°ACTION PRINCIPAUX PARTENAIRES BUDGET
ASSOCIES
PRIORITE
Communes limitrophes

Mettre la politique communale en GOOD CHOICED.2/ #76 ' A.CT.14 (pour assurer une certaine
conformité avec les prescriptions Renforcer les outils de gestion du cohérence concernant les
régionale en matiére de stationnement sections  de  voiries
stationnement limitrophes) .

1
Cf. P3-section 5.1 (Besoins en
stationnement)
Cf. Action ACT.15
Privilégier la mise a disposition de GOOD SERVICE C4 ACT.15
carte de dérogation aux usagers
qui apportent une valeur ajoutée GOOD CHOICED.2 / #76
au fonctionnement de la Renforcer les outils de gestion du

1 Commune stationnement €
Cf. P3-section 5.3 (usagers a
valeurs ajoutée)
Cf. Action ACT.14

Parking.Brussels

Améliorer le respect pour les GOOD PARTNER E.7/ #119 ) ACT.16 Communes limitrophes
réglementations en vigueur Renforcer les moyens et développer cAies (pour les sections de
(stationnement) nouvelles approches pour le controle- voiries limitrophes)

1 sanction de la sécurité routiére £(€€)
Cf. P3 - section 5.1 (Besoins en
stationnement)
Cf. Action AC.15
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DEGRE

PRINCIPAUX PARTENAIRES

DE MESURE PROGRAMME GOOD-MOVE ASSOCIE N°ACTION BUDGET
ASSOCIES
PRIORITE
. GOOD NEIGHBOURHOOD A.3 / #10 * Région (voies régionales)
Evaluer avec les écoles les ' . ACT.17 |4 Etablissements scolaires
possibilités de mise en place de Accompagner la mise en place de living
: rues scolaires labs pour se réapproprier I'espace public €
Cf. P3 - section 2.3.3
(Accessibilité a vélo des écoles)
o Région (Maitre d’ouvrage
Procéder a des interventions GOOD-NETWORK B.4 ACT.4 gion ( %)
mineures sur les axes du réseau Créer un réseau d'itinéraires cyclables
vélo-PLUS qui ne seront pas privilégiés
réaménagés a court terme
(Charroi, Van Volxem, Reine GOOD-PARTNERE.4 / #110-112
Marie-Henriette, Besme, Albert) | yniformiser les pratiques de conception
1 en vue de les rendre plus des projets sur I'espace public €(§)

sécurisés

Marquage, ou réfection des
marquages au sol des itinéraires
cyclables, etc.

Cf. P3-section 2.3.1 (Vélo-PLUS)
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DEGRE

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Cf. P3-sections 4.1.3 (Acceés aux
services de mobilité)

DE MESURE PROGRAMME GOOD-MOVE ASSOCIE N°ACTION BUDGET
ASSOCIES
PRIORITE
e Région (maitre d’'ouvrage
Evaluer la possibilité d’'améliorer | GOOD-NETWORK B.1/ #20 ACT.S8 gion ( ge)
le fonctionnement d_es PrINCIPAUX | Securiser et assurer laccessibilité des
carrefours — Charroi/Pont de . .
) voiries et des espaces publics
Luttre, Wiels, Rochefort, Albert
Celainclus une amélioration du GOOD-NETWORK B.4
fonctionnement du carrefour pour Créer un réseau d'itinéraires cyclables
) les automobilistes et plus privilégiés £(€)
globalement au regard des réseaux
SMV, ainsi qu'une amélioration des | GOOD-NETWORK B.5/ #34
itinéraires pour les piétons et les Améliorer les performances du transport
cyclistes. public de surface
Cf. P3-sections 2.2.1 (piéton- GOOD-NETWORK B.10 / #52
PLUS ; Albert), 2.3.1 (vélo-PLUS), | Renforcer le systéme de gestion dynamique
2.5.2 (Auto-CONFORT) du trafic
e STIB
Evaluer les possibilités de | GOOD-CHOICE A.CT.18
développement de [I'offre en
9 transport public €(€)
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DEGRE

PRINCIPAUX PARTENAIRES

DE MESURE PROGRAMME GOOD-MOVE ASSOCIE N°ACTION ASSOCIES BUDGET
PRIORITE
Procéder a des ajustements GOOD-NETWORK B.1 / #21 A.CT.5
mineurs rue de Mérode P , g
Sécuriser et assurer l'accessibilité des
Cf. P3-section 2.2.1 (Piéton- voiries et des espaces publics
3 €

PLUS)

Cf. Actions AP.1

GOOD-PARTNERE.4/ #110-112

Uniformiser les pratiques de conception
des projets sur I'espace public
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4. ACTIONS A MOYEN TERME
(5 A 10 ANS)

4.1 Préambule

La présente section reprend I'ensemble des actions qui doivent étre
planifiés a moyen-terme, c’est-dire endéans les 10 prochaines années a
venir (d'ici 2032). Elle reprend également les projets qui sont déja
planifiés durant cette période.

Un ensemble d'actions continues et progressives sont aussi concernés
par le moyen terme (cf. ci-avant).
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4.2 Liste des projets planifies & moyen terme

Projet de réaménagement de I'avenue Albert* | 500D-NETWORK B.1/ #21-22-24 AMT.P1 |e Région  (maitre
d’ouvrage

* Pourrait se faire a plus long terme étant Sécuriser et assurer I'accessibilité des voiries et des e STB ge)

donné les moindres enjeux par rapport aux espaces publics

autres voies régionales (W. Ceuppens, Reine GOOD-NETWORK B.4

- Marie-Henriette, etc. ) 3 L. L
) Créer un réseau d'itinéraires cyclables privilégiés

Cf. Actions AC.4, AC.16, AP.1, AP.3, AP.8,
AP.9, ACT.7 GOOD-PARTNER E.4 / #110-112

Uniformiser les pratiques de conception des projets
sur I'espace public

Région
Projet de réaménagement des espaces publics | GoOD-NEIGHBOURHOOD A.4 / #12 AMT.P2 |, ST?B

du coeur de Forest . . . .
Valoriser et mutualiser du stationnement en voirie

Phase 2 (portion de la chaussée de Bruxelles

comprise entre Saint-Denis et Zaman) GOOD-NETWORK B.1 / #20-21-22-24

Sécuriser et assurer l'accessibilité des voiries et des
Cf. Actions AC.4, AC.16, AP.1, AP.5, AP.8, espaces publics

- AP.9
GOOD-NETWORK B.4 / #28

Créer un réseau d'itinéraires cyclables privilégiés

GOOD-PARTNER E.4 / #110-112

Uniformiser les pratiques de conception des projets
sur I'espace public
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. L e Région  (maitre
Projet de réaménagement des carrefours GOOD-NETWORK B.1/ #20-21-22-24 AMT.P3 d’ouvrage)
elbert, Rochefort, \{Vlels.,, Charfm, etde . Sécuriser et assurer I'accessibilité des voiries et des * STIB
I'avenue du Charroi (voire de I'avenue Reine espaces publics
Marie-Henriette*) dans le cadre de l'arrivée du P P
tram de rocade GOOD-NETWORK B.4

Créer un réseau d'itinéraires cyclables privilégiés
* En cas de non-passage du tram via cette | GOOD-NETWORK B.5/ #34
- aven'us, un réaménagement de celle-ci doit étre Améliorer les performances du transport public de
planifié surface
GOOD-NETWORK B.10 / #52
Cf. Actions AP.1, AP.8, ACT.8 Renforcer le systtme de gestion dynamique du
trafic
GOOD-PARTNER E.4 / #110-112
Uniformiser les pratiques de conception des projets
sur I'espace public
e Infrabel/SNCB
Projet « Parc des Deux Rives » GOOD-NETWORK B.4 AMT.P4
Créer un réseau d'itinéraires cyclables privilégiés
) GOOD-PARTNER E.4 / #110-112
Uniformiser les pratiques de conception des projets
sur I'espace public
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Projet Forest-sur-Senne

GOOD-NETWORK B.1 / #20-21-22-24

Sécuriser et assurer I'accessibilité des voiries et des
espaces publics

GOOD-NETWORK B.4
Créer un réseau d'itinéraires cyclables privilégiés

AMT.PS

Région
STIB
Auteurs de projet
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4.3 Liste des actions a realiser a moyen terme

Réaménagement de I'Altitude 100 | G00OD-NEIGHBOURHOOD A.2 / #5 AMT.T |e STIB
(et de l'av. Victor Rousseau : . .
. R . Apaiser les quartiers
trongon jusqu'a Jupiter)
Cf. P3-section 2.2.1 (Piéton- GOOD-NEIGHBOURHOOD A.4 / #12
PLUS) Valoriser et mutualiser du stationnement en voirie
Cf. Actions AC.12, AC.14, AP.1, GOOD NEIGHBOURHOOD A.6 / #19
AP.3, AP.5, AP.7, AP.8, AP.9 Rénover de grands  espaces publics
emblématiques
€€€€
GOOD-NETWORK B.1 / #21-22-24
Sécuriser et assurer l'accessibilité des voiries et
des espaces publics
GOOD-NETWORK B.4 / #28
Créer un réseau d'itinéraires cyclables privilégiés
GOOD-PARTNER E.4 / #110-112
Uniformiser les pratiques de conception des
projets sur I'espace public
e SNCB/Infrabel
Aménager les abords de gares et | GOOD NEIGHBORHOOD AMT3 |, sTIB
principaux poles d'échange GOOD SERVICE C.5-C.8 e Région ccee

Cf. P3-section 4.1.6
(Intermodalité)
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Cf. Actions AC.6, AP.1, AP.2,
AP.3, AP.7, AP.8, ACT.13

GOOD-PARTNER E.4 / #110-112

Uniformiser les pratiques de conception des
projets sur I'espace public

Réaménager I'avenue Victor
Rousseau : réorganisation du
stationnement, élargissement des
trottoirs et aménagements
cyclables (dans le cadre du projet
d’extension de I'école)

Au minimum, section Bourgogne-
Mystére

Cf. P3-sections 2.2.1 (Piéton-
PLUS), 2.3.2. (Vélo-CONFORT),
5.2 (Emprise du stationnement)

Cf. Actions AP.3, AP.9, ACT.P3,
ACT.2

GOOD-NEIGHBOURHOOD A.4 / #12
Valoriser et mutualiser du stationnement en voirie

GOOD-NETWORK B.1 / #21-22-24

Sécuriser et assurer I'accessibilité des voiries et
des espaces publics

GOOD-NETWORK B.4 / #28-29
Créer un réseau d'itinéraires cyclables privilégiés

GOOD-PARTNER E.4 / #110-112

Uniformiser les pratiques de conception des
projets sur I'espace public

AMT.5

STIB

€€€€
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Réaménagement de la chaussée
d’Alsemberg (trongon piéton-
PLUS)

Cf. Action 2.2.1 (Piéton-PLUS)

Cf. Actions AC.12, AC.14, AP.1,
AP.5, AP.8, AP.9

GOOD-NEIGHBOURHOOD A.2 / #5
Apaiser les quartiers

GOOD-NETWORK B.1 / #21-22

Sécuriser et assurer I'accessibilité des voiries et
des espaces publics

GOOD-PARTNER E.4 / #110-112

Uniformiser les pratiques de conception des
projets sur I'espace public

AMT.2

Région (maitre
d’ouvrage)
STIB

€€€€
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5. ACTIONS A LONG TERME (> 10 ANS)

5.1 Préambule

La présente section reprend I'ensemble des actions qui doivent étre planifiés
a long-terme, c'est-dire au-dela des 10 prochaines années a venir.

Un ensemble d’'actions continues et progressives sont aussi concernés par
le long terme (cf. ci-avant).
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5.2 Liste des actions a realiser a long terme

DEGRE AXE DE PRINCIPAUX

DE MESURE MESURE GOOD-MOVE ASSOCIEE TRAVAIL PARTENAIRES BUDGET
PRIORITE ASSOCIES

e Région
1 Réaménager la rue de Mérode - GOOD-NEIGHBOURHOOD A.4 / #12 ALT.1
dans sa portion reprise dans le

réseau piéton-PLUS
Cf. P3-section 2.2.1. (Piéton- GOOD NEIGHBOURHOOD A.6 / #19
PLUS) Rénover de grands espaces publics emblématiques

Valoriser et mutualiser du stationnement en voirie

GOOD-NETWORK B.1 / #21-22-24

Sécuriser et assurer I'accessibilité des voiries et des €€€€
espaces publics

GOOD-NETWORK B.4 / #28
Créer un réseau d'itinéraires cyclables privilégiés

GOOD-PARTNER E.4/ #110-112

Uniformiser les pratiques de conception des projets
sur I'espace public

2 | Evaluer les possibilités GOOD-NETWORK B.4 aLT2 |0 Reden
d’amélioration des conditions de
déplacements des cyclistes sur Créer un réseau d'itinéraires cyclables privilégiés
I'axe boulevard de la Deuxiéme €(€€€)
Armée Britannique - rue Saint-
Denis

Cf. P3-section 2.3.1. (Vélo-PLUS)
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